КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 г. ЧЕЛЯБИНСКА»
(МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»)
454052, г. Челябинск, ул. Байкальская, 34, тел/факс (351)721-17-82 Email: chel-scool14@yandex.ru

ПРИКАЗ

от «31» августа 2018 г. № 241/10

г.Челябинск

Об утверждении сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

В соответствии с законом Российской Федерации от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» и в целях введения ФГОС среднего общего образования с 1 сентября 2018 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить сетевой график по формированию необходимых системы условий для реализации ФГОС СОО в ОУ (Приложение №1).
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор
МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» Т.А.Королева

Приложение
к приказу № 241/10 от 31.08.2018 г.

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации
I	***Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО***	
1.	Наличие локального акта о введении в образовательной организации ФГОС СОО	Сентябрь 2018
2.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО	Февраль-март 2018
3.	Формирование банка нормативно-правовых документов всех уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО, доведение до сведения всех заинтересованных лиц.	2018-2019
4.	Внесение изменений и дополнений действующие локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность школы с учетом требований ФГОС СОО.	2018-2019
5.	Приведение должностных инструкций работников в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом педагога	Сентябрь-октябрь 2018
6.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования проекта основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»	Март-июнь 2018
7.	Рассмотрение и утверждение основной образовательной программы СОО	Протокол педсовета, Приказ Август-сентябрь 2018
8.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников	Март-май 2018
9.	Доработка: - учебного плана; - рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей	Июнь -сентябрь 2018
II	***Организационное обеспечение введения ФГОС СОО***	
1.	Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО	2018-2019
2.	Создание рабочей творческой группы по разработке ООП СОО	Январь 2018
3.	Разработка и утверждение плана работы (дорожной карты) по введению ФГОС СОО	Февраль-март 2018
4.	Мониторинг готовности к введению ФГОС СОО	Март-апрель 2018
5.	Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности	Апрель-май 2018

6.	Проведение педагогических советов по вопросам введения ФГОС СОО	2018-2020
III	***Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО***	
1.	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП СОО и достижения планируемых результатов.	Май-сентябрь 2018
2.	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	Сентябрь 2018
3.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Сентябрь 2018 г.
IV	***Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС СОО***	
1.	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	Март-апрель 2018
2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников	Сентябрь 2018
3.	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников	Август 2018
4.	Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам реализации ФГОС СОО	Поэтапно
5.	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС СОО, обеспечивающего внутреннюю подготовку педагогов к реализации ФГОС СОО	Сентябрь 2018
V	***Информационное обеспечение введения ФГОС СОО***	
1.	Размещение на сайте школы информационных материалов о реализации ФГОС СОО	Постоянно
2.	Информирование родительской общественности школы, проведение тематических родительских собраний	Постоянно
3.	Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения корректив в содержание ООП	2018-2019
4.	Внесение информации о ходе введения ФГОС СОО в публичный отчет школы	Июнь 2019
VI	***Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО***	
1.	Анализ материально-технического обеспечения применительно к требованиям ФГОС СОО.	Ежегодно с сентября 2018
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы школы требованиям ФГОС СОО	Постоянно
3.	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	Постоянно
4.	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	Постоянно
5.	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО	Постоянно
6.	Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами	Постоянно

7.	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	Постоянно
8.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно
VII	***Контроль введения ФГОС СОО***	
1.	Соответствие структуры и содержания ООП СОО требованиям ФГОС	Август 2018
2.	Соответствие нормативных локальных актов требованиям ФГОС СОО	Август-сентябрь 2018
3.	Создание условий реализации ООП СОО	Постоянно
4.	Качество результатов освоения ООП СОО	Постоянно
5.	Обеспеченность необходимыми материально-техническими ресурсами	Ежегодно