

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
от 15.05.2016г. № 193

**План мероприятий введения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в МАОУ СОШ № 14 г. Челябинска**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
І. Организационный этап			
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ВФСК «ГТО»			
1.1.	Приказ о назначении ответственного за введение комплекса ГТО	май 2016г.	Королёва Т.А.
1.2.	Обновление локальных нормативных актов Учреждения (должностные инструкции, трудовой договор и др.)	май 2016г.	Королёва Т.А.
1.3.	Разработка локальных нормативных актов Учреждения: - регламентирующих деятельность по введению ВФСК «ГТО», выполнению нормативов ГТО, - о мерах поощрения педагогических работников, внедряющих ВФСК «ГТО», - о мерах поощрения обучающихся, выполнивших нормативы и требования ВФСК «ГТО» и др.	май – декабрь 2016 г.	Королёва Т.А. Омуралиева Г.М.
1.4.	Разработка плана физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на подготовку обучающихся к выполнению нормативов комплекса ГТО	сентябрь 2016 г.	Омуралиева Г.М.
1.5.	Подготовка рабочей документации по фиксации результатов сдачи нормативов(протоколы физической подготовленности, учебные нормативы по усвоению навыков, умений и развитию двигательных качеств)	сентябрь- декабрь	Зенцов А.С., Ешметов М.А.,
2. Материально-техническое обеспечение введения ВФСК «ГТО»			
2.1.	Пополнение материально-технической базы для проведения физкультурно-спортивных мероприятий	июнь- декабрь 2016 г.	Сизова А.Г.
3. Работа с кадрами			
3.1.	Повышение квалификации учителей физической культуры по введению ВФСК	весь период	Болтаева А.А.

	«ГТО»		
3.2.	Участие в обучающих семинарах разного уровня по организации и проведению тестирования и сдачи норм ГТО обучающимися	весь период	Ешметов М.А., Зенцов А.С.
3.3.	Создание комиссии по сдаче норм комплекса ГТО в Учреждении	ноябрь	Королёва Т.А.
4. Информационное обеспечение введения ВФСК «ГТО»			
4.1.	Создание в сети Интернет на официальном сайте Учреждения странички о ВФСК «ГТО»	май 2016 г.	Омуралиева Г.М., Дёрина Е.А.
4.2.	Освещение сдачи норм ВФСК «ГТО» на сайте Учреждения	весь период	Сафина Е.В.
4.3.	Публичный отчет о результатах деятельности по внедрению комплекса ГТО	август 2016 г., 2017 г.	Омуралиева Г.М.
4.4.	Создание информационного стенда по ВФСК, в целях информирования всех участников образовательных отношений о проводящихся мероприятиях по внедрению ВФСК «ГТО»	сентябрь- октябрь 2016 г.	Зенцов А.С., Ешметов М.А.,
II. Этап введения ВФСК «ГТО»			
1.	Определение уровня здоровья, мониторинг заболеваемости, измерение антропометрических данных, определение медицинской группы	сентябрь 2016 г.	Сибогатова А.М.
2.	Формирование списков обучающихся допущенных к сдаче норм «ГТО»	октябрь 2016 г.	Сибогатова А.М.
3.	Проведение классных часов, разъяснительных бесед о предстоящем введении ВФСК «ГТО» в школе	сентябрь- октябрь 2016 г.	Классные руководители, 1-11 классов Зенцов А.С., Ешметов М.А., Владыкин В.И.
4.	Проведение родительских собраний о введении ВФСК «ГТО» в школе	сентябрь- октябрь 2016 г.	Классные руководители, 1-11 классов Зенцов А.С., Ешметов М.А., Владыкин В.И.
5.	Организация встреч с ветеранами спорта, работниками спортивных организаций, лекции специалистов в области физической культуры и спорта о традициях комплекса «ГТО»	весь период	Омуралиева Г.М., Фролова Ю.И.

6.	Организация ежемесячных активных мероприятий (соревнования, состязания, подвижные игры) с обучающимися	весь период	Классные руководители, 1-11 классов Зенцов А.С., Ешметов М.А., Владыкин В.И.
7.	Проведение мероприятий для обучающихся по сдаче норм ВФСК «ГТО»	весь период	Зенцов А.С., Ешметов М.А.,
8.	Мониторинг результативности выполнения разных видов испытаний (тестов), нормативов и требований ВФСК «ГТО»	апрель-май 2017 г.	Омуралиева Г.М, Зенцов А.С., Ешметов М.А.,
9.	Заседание комиссии по обсуждению результатов сдачи нормативов комплекса ГТО (отчет о результатах мониторинга)	май 2017 г.	Председатель комиссии – Королёва Т.А.
10.	Проведение церемонии награждения отличников ВФСК «ГТО» на Празднике школы	май 2017 г.	Омуралиева Г.М